

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية البليدة

بيان صحفي

جلسة الاستماع ليوم السبت 25 جوان 2016

دائرة البليدة

تم يوم 25 جوان 2016 عقد جلسة عمل لدراسة المشاريع التنموية لدائرة البلدية و التي وصلت في مجموعها إلى 270 عملية تجهيز عمومي بمختلف مصادر التمويل، تعود حصة الأسد لبلدية البلدية نظراً للأهمية البالغة التي تحوزها هته البلدية باعتبارها العمود الفقري للولاية و القلب النابض للتنمية .

بلدية البلدية :

بلغ عدد العمليات 178 عملية بغلاف مالي إجمالي وصل إلى 5,5 مليار دج موزع حسب طبيعة البرامج كما يلي:

- 772,8 مليون دج ليغطي 21 عملية مسجلة بعنوان البرامج البلدية للتنمية (PCD) إستهلك منه 510 مليون دج ما يقارب نسبة 66 % .
- 550,5 مليون دج ليغطي 11 عملية مسجلة بعنوان ميزانية الولاية (BW) إستهلك منه 211,7 مليون دج ما يقارب نسبة 39 % .
- 267,5 مليون دج ليغطي 03 عمليات مسجلة بعنوان الصندوق المشترك للجماعات المحلية سابقاً إستهلك منه 115,4 مليون دج ما يقارب نسبة 44 % .
- 122,8 مليون دج ليغطي 13 عملية مسجلة بعنوان المنشآت المدرسية إستهلك منه 31,9 مليون دج ما يقارب نسبة 26 % .
- 3,8 مليار دج ليغطي 130 عملية مسجلة بعنوان ميزانية البلدية (BC) إستهلك منه 1,4 مليار دج ما يقارب نسبة 37 % .

بلدية بوعرفة :

بلغ عدد العمليات 92 عملية بغلاف مالي إجمالي وصل إلى 420,4 مليون دج موزع حسب طبيعة البرامج كما يلي:

- 116 مليون دج ليغطي 25 عملية مسجلة بعنوان البرامج البلدية للتنمية (PCD) إستهلك منه 46 مليون دج ما يقارب نسبة 40 % .
- 63,1 مليون دج ليغطي 06 عمليات مسجلة بعنوان ميزانية الولاية (BW) إستهلك منه 8,6 مليون دج ما يقارب نسبة 13,62 % .
- 6,3 مليون دج ليغطي عمليتين (02) مسجلة بعنوان الصندوق المشترك للجماعات المحلية سابقاً إستهلك منه 1,1 مليون دج ما يقارب نسبة 18 % .
- 26 مليون دج ليغطي 03 عمليات مسجلة بعنوان المنشآت المدرسية إستهلك منه 0,26 مليون دج بنسبة 01 % .

- 209 مليون دج ليغطي 56 عملية مسجلة بعنوان ميزانية البلدية (BC) إستهلك منه 71,3 مليون دج ما يقارب نسبة 35 % .

من خلال العرض المقدم ، تم الوقوف على مشكل التسيير الذي تعرفه بلديتي الدائرة خاصة في مجال تاطير بلدية البلدية وكذا نقص المرافق العامة و لتدارك النقائص المسجلة تم اتخاذ جملة من القرارات و هي :

- الإسراع في بعث المشاريع المتبقية قبل شهر سبتمبر 2016 مع تحديد جدول زمني لإستلامها.

- تقديم آجال لانتفاء من المشاريع الجارية خاصة تلك المتعلقة بالمقر الجديد للبلدية ، ترميم قاعة محمد التوري ، تهيئة المحطة الحضرية و ملعب دايدي.

- الانتهاء من الملفات المرتبطة بمطابقة البناءات و الفصل فيها قبل نفاذ الآجال المحددة حتى و إن دعت الضرورة تنظيم يوم أو أيام دراسية بإشراك إذاعة البلدية الجهوية و ذلك قصد تحسيس المواطن و الهيئات العمومية بأهمية هذا الملف الذي يتطلب عمل تضامني من الجميع و بأن القانون جاء لتسوية الوضعيات العالقة و تخفيف المعاناة على المواطنين.

- ضرورة تفعيل دور الشباب ، قاعات السينما و الهياكل الثقافية إلى ما كانت عليه سابقاً و إعطائها الأهمية البالغة مع إمكانية وضعها تحت تصرف الجمعيات الفنية الفاعلة خاصة و أن بلدية البلدية قد انجزت مؤخراً مركزاً للتسلية العلمية و مركز ثقافي.

و في الختام أمر السيد الوالي و كلف السيد مدير الإدارة المحلية بتسوية جميع المناصب العليا الشاغرة على مستوى بلديتي الدائرة طبقاً للتنظيم الجاري به العمل.